İŞ TAKİP PROGRAMI

1. Hafta	Gereksinimlerin
	Belirlenmesi
2. Hafta	Gerekli Classların
	Tanımlanması ve Metotların
	Eklenmesi
3. Hafta	Veri Tabanı İşlemleri
4. Hafta	CRUD İşlemleri
5. Hafta	Arayüz Tasarımı
6. Hafta	Testlerin Yapılması ve Proje
	Teslimi